

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**

OGGETTO: Art. 147 DPR 554/1999. Provvedimento di somma urgenza per lavori di rifacimento pavimenti e altro su alloggi insistenti sui lotti denominati C/1-2-5 e 6 siti in Brindisi alla Piazza Raffaello – Via Caduti di via Fani, civici 19, 20, 23 e 24.

IMPRESA: Idrotermica di Pasquale DI NOI da San Pancrazio Sal.no.

CONTRATTO: Atto di cottimo del 03.03.2008

RIBASSO D'ASTA:	5,00%
IMPORTO NETTO DI PROGETTO:	Euro 39.692,89
IMPORTO PER LA SICUREZZA:	Euro 277,11
IMPORTO DEL CONTRATTO:	Euro 37.708,24

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art. 172 del D.P.R. 554/1999)**

L'anno duemilaotto, il giorno 29 (ventinove) del mese di Maggio, il sottoscritto geom. Rocco CAFORIO, in qualità di tecnico verbalmente incaricato, per i lavori suddetti;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 28.02.2008, per cui dovevano essere ultimati il 16.04.2008;
- VISTO l'atto di cottimo;
- VISTA la proroga di giorni 30 concessa con determina n° 524/08/D;

che in seguito ad avviso dato all'appaltatore, si è recato sul luogo dell'esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio all'appaltatore stesso,

CERTIFICA

che i lavori in oggetto indicati sono stati ultimati il giorno 29 .05.2008 e quindi entro il termine contrattuale.

**L'Impresa
Idrotermica di Pasquale Di Noi**



**IL Tecnico Incaricato
Geom. Rocco CAFORIO**

