

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----=000(0)000=-----

Lavori di costruzione di case popolari in Cisternino
Via per Ceglie Messapico - 2° Lotto.-

LEGGE 2/7/1949, N.408 - ESERCIZIO 1955/1956

-----)

Importo progetto (approvato con Mi-
nisteriale 15/5/1956, n.4418) £. 21.000.000

Importo a base d'asta " 19.700.000

Impresa: SCHIAVONE Luca

Contratto: n.1142 del 20/8/1956 reg. a Brindisi il
29/8/1956 al n.305 - Mod.I Vol.I09.-

1) D.M. LL.PP. n.2917/3150 del 18.4.1956 reg. alla
Corte dei Conti il 5/5/1956 reg.I8 LL.PP. foglio
152 veniva fissato il contributo sostante per 35
annualità di £.15.200.000 corrispondente al 4% per
un programma costruttivo complessivo di l i r e
£.380.000.000 per l'esercizio finanziario 1955/56.

2) Mutuo di £.380.000.000 concesso dalla Cassa Depo-
siti e Prestiti con provvedimento 11/9/1956 numero
740759 di posizione registrato alla Corte dei Con-
(ti il 14/8/1956 reg.79) Cassa DD.PP. foglio 192.=

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data 31
gennaio 1959 al netto del ribasso dell'1,95%

£. 17.959.077,97.=

CONTO DEI LAVORI E FORNITURE

in diretta Amministrazione:

per allaccio allarete idrica,

fognante ed elettrica (come da

preventivo)

£.) 315.000,00

SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRE ALLO

I.A.C.P. di Brindisi in ragione

del 5% circa sull'importo lordo

dei lavori (18.520.222,30) e for

niture (315.000):

5% x 18.835.222,30. = £. 941.761,11

ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE a di

sposizione dell'Amministrazione

dell'I.A.C.P. di Brindisi per la

veri vari

£. 1.784.160,92

T O T A L E £. 21.000.000,00

(Diconsi lire Ventunomilioni)

Brindisi, li 31/1/1959

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

