

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in CAROVIGNO.-

Legge 30/12/1960, n.1876 - Esercizio 1965.-

IMPRESA: Pietro PUTIGNANO di Noci (Bari).-

Importo a base d'asta L. 97.250.000.-

Importo al netto del ribasso d'asta

del 3,97% " 93.389.175.-

CONTRATTO: n.4643 del 29 Settembre 1965 registrato a

Brindisi il 6/10/1965 al n.1897 Mod.I.-

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno nove del mese di Ottobre in Carovigno si sono trovati:

- L'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

- L'Impresa Pietro PUTIGNANO.-

Il Direttore dei Lavori:

alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto, con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, a fornire sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o
dubbiesse di sorta, di essere perfettamente edotta di
tutti gli obblighi ascanti e di accettare la formale
consegna senza sollevare eccezione e riserva alcuna,
impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi. =

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termi
ni dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto è
di giorni trecentosessanta consecutivi e pertanto ver
rà a scadere il giorno 3 Ottobre 1966. =

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Pietro PUTIGNANO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Pietro Putignano

Giovanni Roma

V I S T O :

IL PRESIDENTE

Gr. Uffic. Gen. U.G. VALLARINO)

[Signature]

