

h

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

====oo0oo====

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in  
BRINDISI - C.E.P. - Area B - Alloggi n.42.=

IMPRESA: Ing. Ruggiero LECCISI - Brindisi

Importo a base d'asta ..... £.221.192.600=

Importo al netto del ribasso d'asta =

del 6,86% ..... " 206.018.788=

CONTRATTO: n.4769 del 9 Luglio 1966 registrato a

Brindisi il 12 Luglio 1966 al n.1277 - Mod.I.=

=====

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei il giorno quat-  
tordici del mese di Luglio in Brindisi si sono tro-  
vati:

- L'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

- L'Impresa Ing. Ruggiero LECCISI.=

Il Direttore dei Lavori:

alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto al  
la ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere  
gli edifici, ha fissato i necessari picchetti e,  
con la scorta dei disegni e del Capitolato Specia-  
le di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni

richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione e riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto è di giorni trecentosessanta naturali consecutivi e pertanto verrà a scadere il giorno 8 Luglio 1967.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Ing. Ruggiero LECCISI) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

*Ruggiero Leccisi*

*[Signature]*

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

