

16

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLATI IN BRINDISI
RIONE COMMENDA

IMPRESA: ANTONUCCI ALBERTO FU LEUCIO

CONTRATTO n.319 IN DATA 30/12/1950 reg.a Brindisi l'11/1/1951
al n.1007 mod.I vol.98.=

~ ~ ~ ~ ~


Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore dei lavori:

D I C H I A R A

che non sono stati notificati a questo Ufficio atti di
sequestro o comunque impeditivi al pagamento del credito
spettante all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio per i
lavori relativamente allo stato finale.=


Brindisi, 31/10/1952

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Mott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL ' PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)



13 FEB 1953

Visto: L'INGEGNERE CAPO

LA Airoldi

