

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN CAROVIGNO

Impresa RECCHIA Lorenzofu Grecifisso

STATO ^(a)

di Avanzamento

dei lavori eseguiti a tutto il 15 Luglio **19** 50

CONTRATTO in data 4 Maggio 1950 approvato registrato a Brindisi

1'8 Maggio 1950 al n° 1760 Mod. I° Vol. 97

data _____ N. _____

Importo del progetto	L. <u>17 600 000 =</u>	Data della consegna . .	<u>15.5.50</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>6,10</u> per cento	<u>16 526 400 =</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>15.5. 50</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	<u>14.5.51</u>
del quale impegnato	Per espropriazione . . L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lavori imprevisti »	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lavori ad economia . »	Giorni impiegati in più .	
	» sorveglianza e direz. »	" " in meno	
TOTALE somma impegnata L.			

(a) D'avanzamento o finale.

N. d'ordine	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				
1	1	Scave di sbancamento	39,75	480	19 080,00	
2	22	Scave di fondazione	52,58	650	34 177,00	
3	4	Scave in roccia capatta	108,96	1400	152 544,00	
4	8	Muratura tufo e capare	150,16	5600	840 896,00	
5	10	Muratura tufo comune	170,58	3700	631 146,00	
6	15	Calcestruzzo cem. a kg. 300	5,14	7500	38 550,00	
7	16	" " " " " 200	193,38	4900	947 562,00	
8	20	Selai misti ecc.	212,92	2900	617 468,00	
9	24	Massetto di calcestruzzo	248,84	240	59 721,60	
10	35	Rampe di scale e pianerottelli	13,60	1900	25 840,00	
11	94	Vespale di pietrame duro	166,96	840	140 246,40	
Sommano i lavori a misura					3 507 231,00	
A dedurre il ribasso d'asta del 6,10%					213 941,10	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI					3 293 289,90	
Fasane 11 15 Luglio 1950						
<i>(M. Bianchi)</i>				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Ing. Michele Bianchi)		
<i>(M. Bianchi)</i>		<i>(M. Bianchi)</i>		<i>(M. Bianchi)</i>		