

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di Manutenzione Straordinaria alle Case Popolari in
Brindisi Via APPIA/~~N°~~ LOTTO N° I°

IMPRESA Lagalla Mario di Squinzano (Lecce)

IMPORTO al netto del ribasso dell'I%L. 762.53I


VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantadue il giorno undici del mese
di Dicembre nel cantiere dei lavori suddetti;


il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei
lavori, unitamente all'Impresa Lagalla Mario di Squinzano
Visto il Contratto N° 557I del 29/9/1972 reg. a Brindisi
l'II/ 10/72 al N° 2II5 Mod. I.

VISTO il verbale di consegna in data 12/10/72
ha proceduto, in contraddittorio con L'Impresa, ad un
sopraluogo e visita dei lavori onde constatare la loro
avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna è
risultata, e/ quindi in tempo utile. Perchè si è redatto
il presente verbale che previa lettura e conferma,
viene sottoscritto.=-

L'Impresa
LAGALLA MARIO



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)



IL PRESIDENTE
DOTT. RAFFAELE FISCHETTO



