

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di manutenzione straordinaria alla Palazzina
INA-CASA in BRINDISI - Via Sicilia - C/3211 Pal.F.=
IMPRESA: Domenico PERUGINO - BRINDISI.=

IMPORTO lavori a base d'asta L. 3.470.136.=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno sei
del mese di novembre nel cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA? Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Domenico PERUGINO;

VISTO il contratto N.4783 del 18/10/1966, registra-
to a Brindisi il 21/10/1966 al N.1825 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 7/11/1966;
ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa, ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odier-
na è risultata, e quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

./.


L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Domenico PERUGINO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Perugino Domenico



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te. U.G. VALAARINO)

