

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0(0)0oo-----

Lavori di costruzione 15° lotto case popolari - Palazzina B. - in Brindisi - Via Imperatore Adriano.-

Legge 2/7/1949, n.408 - Esercizio 1952/53

= = = =

Importo progetto (approvato con nota Ministeriale n.1003 del 17/5/1954) £. 37.900.000=

Importo a base d'asta " 32.800.000=

Impresa: Ing.Umberto PATRIZI

Contratto n.1013 del 30/9/1955 reg.a Brindisi il 19

Ottobre 1955 al n.498 mod.I vol.I06

I) DM.LL.PP. n.1671 del 16/3/1955 reg. alla Corte dei Conti il 25/3/1955 reg.9 foglio 382 veniva fissato il contributo costante per 35 annualità di lire 8.000.000 corrispondente al 4% per un programma costruttivo complessivo di £.200.000.000 per l'esercizio 1952/53.=

2) Mutuo di £.200.000.000 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con provvedimento del 26/5/1955 posiz.n.736422 reg. alla Corte dei Conti il 30 giugno 1955 reg.71 Cassa DD.PP. foglio 255.=

=====

R E L A Z I O N E

SUI RAPPORTI FRA STATO ED I.A.C.P. DI BRINDISI

1) IMPORTO DEI LAVORI come da stato finale in data
- 15/7/1957 al netto del ribasso del 3,27%
- £. 33.674.959,70

2) CONTO DEI LAVORI E FORNITURE
in diretta Amministrazione:
a) per allacci alle reti idrica
fognante ed elettrica (limi-
tatamente alla somma di pre-
ventivo approvata col proget-
to) £. 160.000,00

3) SPESE GENERALI DA ATTRIBUIRSI
all'I.A.C.P. di Brindisi in ra-
gione del 5% sull'importo netto
dei lavori (£.33.674.959,70) e
forniture (£.160.000)
5% x 33.834.959,70 £. 1.691.747,98

4) SOMMA PER ACQUISTO SUOLO
come da preventivo approvato £. 2.100.000,00

5) ULTERIORE SOMMA DA RIMANERE
A DISPOSIZIONE DELL'I.A.C.P.
di Brindisi per altri lavori £. 273.292,32

T o t a l e £. 37.900.000,00

(Diconsi lire Trentasettemilioni novecentomila)

Brindisi, lì 20/11/1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

