

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento per impianto di riscaldamento autonomo con stufe in
CEGLIE MESSAPICO - 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° Lotto - Legge 9/8/1954 N° 640 -

Impresa CATANIA Raniero nato il 4/5/1917 a Fasano

STATO ^(a) F I N A L E dei lavori eseguiti a tutto il 6 agosto 19 69

CONTRATTO in data 30/11/1967 n° 5132 approvato con D.P. n° 8809 del 25/5/1968 regi-
 strato alla Corte dei Conti l'I/6/1968 reg.3 fg.148 e registrato a Brindisi i
 data 16/7/1968 al N. 1311 Mod.I

Importo del progetto <u>a base d'asta</u> L.		5.060.000.=	Data della consegna . .	8/8/1968
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,45</u> per cento . . L.		4.834.830.=	Data dell'incomincia- mento dei lavori . . .	8/8/1968
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		760.000.=	Scadenza del tempo utile per l'ultim. dei lavori	6/8/1969
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . . .	
	» mag. lav. impreved. »	456.400.=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . .	
	» lav. ad economia »		Giorni impiegati in più .	
	» sorvegli. e dir. »	303.600.=	» » meno .	
TOTALE somma impegn. L.		760.000.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Provvista e posa in opera di stufe in ghisa N° 92	55.000			5.060.000.==
		SOMMANO				5.060.000.==
		A dedurre il ribasso d'asta del 4,45%				225.170.==
		RESTANO NETTE LIRE				4.834.830.==
		A cui si detrae l'importo degli acconti corrisposti :				
		N° 1 del 6/2/1969.....		2.250.000.==		
		" 2 " 30/7/1969.....		1.950.000.==		
		" 3 " 30/9/1969.....		120.000.==		
		Sommano acconti				4.320.000.==
		Resta il credito netto all'Impresa			£.	514.830.==
		BRINDISI, 6 ottobre 1969.==				
		L'IMPRESA				
		(CATANIA Rahiero)				
		<i>Catania Rahiero</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott.Ing. Giovanni ROMA)				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Gr. U. / on / te U.G. VALLARINO)				
						