

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di n.3 palazzine di Case per
Lavoratori in Brindisi - Bione Commenda - C/III50.

Impresa: Ing. Antonio DI GIULIO

Contratto in data 25/2/1958 n. I673 - registrato a

Brindisi il 7/3/1958 al n. I393 Mod. I V. 111

= = = =

ORDINE DI SERVIZIO N.1

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno di-
ciotto del mese di maggio in Brindisi.=

Il sottoscritto Arch. Fortunato PIGNATELLI, Diret-
tore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 5/5/1958;

VISTO la perizia suppletiva in data 13/12/1958;

VISTO la nota della Gestione INA-CASA n. 25029/FA del
10/4/1959 che approva la suddetta perizia sup-
pletiva;

VISTO l'atto aggiuntivo in data 6/5/1959 registrato
a Brindisi il 16/5/1959 al n. 2018 Mod. I Vol. II3

O R D I N A

all'Impresa Ing. Antonio DI GIULIO l'esecuzione dei suddett
suddetti lavori per un importo di L. 2.479.554 al net

te, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 25/2/1958 con lo stesso ribasso del 6,28%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.=

Per l'esecuzione di dette opere, il termine utile è prorogato di gg. 30 dalla data di ultimazione che doveva avvenire in data 30/4/1959 e quindi verrà a scadere il giorno 29/5/1959.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

L'IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. A. Di Giulio)	(Arch. Fortunato Pignatelli)

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)