

GESTIONE I.N.A. - CASA
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi - rione Commenda - cantiere 8531.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Im. orto lordo L. 116.000.000

" netto del ribasso del 5,780/00 109.295.200

Contratto in data 20/8/954 n.948 reg.a Brindisi il
4/9/954 al n.256 mod I vol.104

ORDINE DI SERVIZIO N.2

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno nove
del mese di maggio in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 30/8/954;

VISTO la perizia suppletiva del 28/1/1956;

VISTO la nota n.18055/FA del 4/5/1956 che approva
la suddetta perizia suppletiva

ORDINA

all' Impresa Antonucci Alberto fu Leucio la esecuzione
dei suddetti lavori per un maggiore importo di
L.799.794 al netto, agli stessi patti e condizioni
del ripetuto contratto principale in data 20/8/954
e con lo stesso ribasso del 5,780/00.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sara' fatta un 'unica contabilita'.

Per l' esecuzione di dette opere, il termine utile per l' ultimazione definitita dei lavori, rimane invariato e quindi per il giorno 29 maggio 1956.

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall' Impresa in segno di ricevuta.

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio G. G.

Visto

Frederico

IL PRESIDENTE

Ubaldo VALLARINO
(Monte Ubaldo VALLARINO)
UFFICIO TECNICO
Autonoma Case Popolari del Comune di Brindisi

Registrato a Brindisi il 16 MAG 1956
al N. 3039 Mod. II Vol. 114
Costo Lire Cinquecento #
M. PROCURATORE SUPERIORE



Sanini