

Istituto Autonomo Per Le Case Popolari Della Provincia Di

Brindisi

LEGGE 11.3.1988 n°67 - Art.22 - 6° Biennio 88/89 - 1ª Tranche

P.I.n° 007/137/1

LAVORI, di costruzione di n° 20 alloggi di E.R.P. nel Comune

di FASANO - Contrade "GRAVINELLI" - lotti 1 e 2

IMPRESA, GENNARI Umberto de ORIA

Importo a base d'asta f. 1.113.481.000

Importo al netto del ribasso d'asta

del 3.25 % f. 1.077.292.868

CONTRATTO, in corso di perfezionamento.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Sotto le riserve di cui all'art.337 della Legge 20.3.1865,
n°2248)

L'anno millenovecentonovantatré il giorno (8) OTTO

del mese di FEBBRAIO in FASANO

si sono trovati:

- il Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei lavori;
- il Signor GENNARI Umberto, titolare ~~ex amministratore~~
~~unico~~ dell'Impresa indicata in epigrafe;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione IACP

n° 7849 del 2/12/1991 che approva l'aggiudicazione prov

visoria dei lavori di che trattasi, munita di presa d'atto del

CO.RE.CO. di Bari repert.n° 450 in data 29/1/1992;

- VISTA la Concessione Edilizia n° 442/92 del 18/12/1992;
- VISTA la delibera del Presidente di questo IACP n° 062/92 del 24/2/1992 ————— che autorizza la consegna dei lavori sotto le riserve di legge;

alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno essere eseguiti i fabbricati, ha fissato i necessari picchetti del tracciato e con la scorta dei disegni di progetto e del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza sollevare eccezione o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a termine dello art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto; è di mesi (14) quattordici naturali, continui e consecutivi e pertanto verrà a scadere il giorno (7) SETTE ————— del mese di APRILE dell'anno millenovecentonovantaquattro ..

Si stabilisce altresì che la riserva di legge deve intendersi sciolta dopo il perfezionamento degli atti di approvazione del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura

e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(GENHARI Umberto)

[Handwritten signature of Umberto Genhari]

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)

[Handwritten signature of Antonio Longo]

