

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Lavori di ripristino di n.4 palazzine di case per
Lavoratori in S.Vito dei Normanni - Ex Cant.1928 -
I° Settennio.=

Impresa: S. r. l. I.C.E. (Impresa Costruzioni Edili)

Importo contrattuale netto L. 629.544=

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno dodici
del mese di marzo nel cantiere dei lavori suddetti.
VISTO il contratto del 13/1/1960 reg. a Brindisi il
15/1/1960 al n.2506 Mod.II Vol.123;in uno con
il verbale di consegna;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, Dott.Ing.
Giovanni ROMA, ha provveduto, in contraddittorio con
l'Impresa, ad una ricognizione dei lavori medesimi
constatandone la loro ultimazione in data odierna e
quindi in tempo utile.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=

S. . . I. C. E.
IMPRESA ~~DI~~ ~~IMPRESA~~ ANI EDILI
L'AMMINISTRATORE UNICO
(Geom. Dante De Donno)

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto: IL PRESIDENTE
(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)