

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comitato di Attuazione Piano ABILAG

+++++

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

+++++

Legge 30-12-1960, n°1676 - Piano di Attuazione Costruzione Abitazioni Lavoratori Agricoli Dipendenti.

Ampliamento e Riattamento di una abitazione nel Comune di Torchiarolo alla via Rossini, 4

Ditta : TAURINO ADELE

Lavori in economia

+++++

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE DELL'OPERA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA CITATA LEGGE. =

+++++

Previsioni di progetto autorizzate con decr. 1710 del 10/9/1964

1)-Per lavori	L. 1.869.700
2)-Per progett. e direz. lav.	" 76.653
3)-Per Ass. e Gest. Lav. IACP	" 35.524
Totale somme autorizzate	<u>L. 1.981.877</u>
<u>Costo Generale dell' Opera:</u>	

1)-Per lav. come da Stato Finale	<u>L. 1.776.889</u>
----------------------------------	---------------------

A Riportare	L. 1.776.889
-------------	--------------

Riporto	L.	I.776.889
2)-Per progett.e direz.lav.	"	72.852
3)-Per Ass.e Gest.Lav.IACP	"	<u>33.761</u>
Totale somma utilizzata		<u>L. I.883.502</u>

Economia rispetto alla somma autorizzata

Somma autorizzata	L.	I.981.877
" utilizzata	"	<u>I.883.502</u>
" residua	L.	<u>98.375</u>

Risultati ottenuti.

L' ampliamento e riattamento e' stato realizzato bene, con ottimi magisteri e con l'impiego di buoni materiali,ottenendo una abitazione funzionale,disimpegnata e rispondente alle necessita'della ditta interessata.=-

Brindisi li' 28 DIC. 1966

Il Direttore Tecnico IACP
(Dott.Ing.Giovanni Roma)

Visto:

Il Presidente

(Gr. Eff. Ing. Ubaldo G. Vallarini)

