

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

18 NOV. 1981
Brindisi, li

Prot. N. 9382

OGGETTO: Comunicazione relativa al
conto finale dei lavori.

ALL'ISPettorato DEL LAVORO Circolo di	<u>BRINDISI</u>
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Sede di	<u>BRINDISI</u>
ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE Sede di	<u>BRINDISI</u>
ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Sede di	<u>BRINDISI</u>
ALLA CASSA EDILE	<u>BRINDISI</u>

Con riferimento alla comunicazione di stipulazione di contratto di appalto, effettuata con la nota n. 5676 del 4/7/1980, si informa che l'Impresa Dott. Ing. Olindo ANGELINI - ha ultimato i lavori di costruzione di alloggi popolari in località S. PIETRO VERNOTICO S.S. n. 16 (Comune) (Via) e che, in conseguenza, è stato approvato il conto finale dell'appalto per complessive L. 413.428.308.= 1.322.079.689

Di tale somma, si può presumere che un'aliquota del% sia stata assorbita dalla spesa sostenuta dalla Impresa per la mano d'opera impiegata nei lavori.

Si avverte inoltre, perchè se ne possa aver norma, che l'Impresa ha chiesto:

- a) a titolo di maggiori compensi sul corrispettivo contrattuale (riserve), la complessiva somma di Lire /
- b) a titolo di compenso per revisione dei prezzi, la complessiva somma di Lire 66.652.495.=

Sotto quest'ultimo riflesso è stato già corrisposto all'Impresa un acconto di complessive L. 63.006.696.= salvo conguaglio finale in base a quanto potrà risultare ad essa spettante.

Si pregano gli uffici cui la presente è indirizzata di comunicare se l'Impresa stessa è in regola, per il lavoro in oggetto, con gli adempimenti assicurativi.

IL PRESIDENTE

(Michele NARCISI)

M. Narcisi