

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di Case Popolari site in BRIN
DISI alla Via Egnazia (Palazzina ex I.S.E.S.)
Quartiere C.E.P. - Paradiso.=

IMPRESA: MICALETTI Vito - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 174.400.000.=

" al netto del ribasso di a

sta del 3,30% £. 168.644.800.=

CONTRATTO in data 1/12/1978, n.5884 di Rep., regi=
strato a Brindisi il 6/12/1978 al n. 4599
Mod.I°.=

31/8/79

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 2

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno trentu
no del mese di Agosto in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
MICALETTI Vito, titolare dell'Impresa esecutrice dei
lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
31/8/1978 che fissava l'ultimazione degli stessi

al 30/8/1979;

- VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 20/2/1979;

- VISTO il verbale di ripresa n.1 in data 5/4/1979 che fissava la nuova ultimazione dei lavori al 7/10/1979;

- CONSIDERATO che si rende necessario apportare delle modifiche alla esecuzione dei lavori e che in conseguenza si dovrà redigere apposita perizia di variante;

il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 38 gg. alla Ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(MICALETTI Vito)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

