

9

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione case popolari in Ostuni.

Impresa: Specchia Vitantonio fu Cataldo

Contratto in data 15/8/1952 n.384 reg.a Brindisi il

5/9/1952 al n.276 mod.I vol.101

Importo contrattuale al netto L. 21.378.600

ORDINE DI SERVIZIO N.1

l'anno millenovecentocinquantaquattro il giorno 28 del
mese di settembre in Brindisi.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei la-
vori.

VISTO il verbale di consegna in data 6/9/1952;

VISTO la perizia suppletiva del 16/3/1953;

VISTO la ministeriale n.4475 del 19/9/53 che approva
la suddetta perizia suppletiva.

O R D I N A

all'Impresa Specchia Vitantonio fu Cataldo l'esecuzione
dei suddetti lavori per un maggiore importo di
L.460.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del
contratto principale in data 15/8/952 con l'aggiunta
dei seguenti nuovi prezzi, concordati con l'Impresa
ai sensi dell'art.21 e 22 del Regolamento 25/5/1895,
n.350 e con lo stesso ribasso del 0,10%.

N.P.1-Costruzione di linea elettrica sottotraccia

con tubo Bergman da 16 mm. con tre fasi e neutro
sezioni 32/10 e 25/10 compreso traccie e ripri-
stino.

Al metro lineare lire Millequattrocento=====

ml. L. 1.400,==

N.P.2-Idem di linea elettrica sottotraccia in tubo

Bergman da mm. 16 con filo di rame da 8/10 isola-
ta a 600 Volts, compreso cassette di derivazione
per ogni alloggio, suoneria a cicale a 220 Volts, pulsanti
con targhetta, ovvero apripastone elettrico e
pulsante con linea c.s.

Al metro lineare lire milleduecento=====

ml. L. 1.200,==

N.P.3- Corrimano sagomato in legno faggio evaporato

lucidato a spirito fine alla sezione di cm. 7x5

Al metro lineare lire milleduecento===

ml. L. 1.200,=

Resta convenuto che per i lavori di cui al con-
tratto principale e per quelli di cui al presente
ordine di servizio, sara' fatta una unica contabilita'.

Con l'esecuzione di dette opere, il termine di sca-
denza del tempo utile per l'ultimazione definitiva
dei lavori viene fissato per il giorno 31/10/1953 .

Il presente ordine di servizio in doppio origi-

malviene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Grechis V. Santini

z. prau Pomy

Visto:

IL PRESIDENTE



(Con. te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

P.S. - Si manda per la registrazione a sensi e con le agevolazioni fiscali di cui all'art. 153 del R.D. 23 aprile 1938, n° 1165.

BRINDISI, 28 settembre 1953

IL PRESIDENTE: firmato Ubaldo Vallarino.

REGISTRATO A BRINDISI, addì 12 ottobre 1953, N° 808-

Mod. II - Vol. 109 - Esatte & settecento. IL PROCURATORE:
firmato Pastore.

BRINDISI, 13 Ottobre 1953

PER COPIA CONFORME:

VISTO: IL PRESIDENTE

(Con. te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino



IL SEGRETARIO dell'IACP

(Rag. Vito Sportelli)

V. Sportelli

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]

[Faint handwritten text]