

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. 12/17 DELIBERAZIONE N. 4742
VARIE ED EVENTUALI:

OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZ. DI ALLOGGI DI ERP IN FASANO - P.I. n. 007/79/1
LEGGE N. 457/78 - COMPLETAMENTO 3° BIENNIO 82/83 - IMPRESA: SARDELLA
FRANCESCO - FASANO (CAPOGRUPPO DEL RAGGRUPPAMENTO SARDELLA F.CO
- MANGHISI L.) APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI ADEGUAMENTO DELLE FON
DAZIONI ALLE PRESCRIZIONI DEI TECNICI INCARICATI PER LE INDAGINI
GEOGNOSTICHE. =

L'anno millenovecentottanta, cinque il giorno TRENTA del mese di MAGGIO ore 10,00
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G.B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, [sita con avvisi scritti], si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone
dei Signori:

- 1) Sig. Michele NARCISI - Presidente
- 2) Dott. Franco CAIULO - V. Presidente
- 3) Sig. Emanuele CASTRIGNANO
- 4) Prof. Umberto CAVALIERE
- 5) Sig. Luigi IAZZI
- 6) Dott. Cataldo MARZO
- 7) Sig. Elio MILANI
- 8) Dott. Silvio SPANO
- 9)
- 10)

COLLEGIO SINDACALE

- 11) Rag. Dante STEA - Presidente
- 12) Rag. S. Adamo MARDELLI - Sindaco R.
- 13) Dott. Cataldo TOTA - Sindaco R.

Presente	Assente
SI	SI
	SI
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
	SI
	SI
SI	

Assiste l'ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del
presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso la
data 21.5.1983 n. 4396 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dopo aver trattato l'arg. n. 12/16 di seguito passa ad esaminare l'arg
mento n. 12/17 all'Ordine del Giorno della presente adunanza che ha per
Oggetto: (Varie ed Eventuali)

"Lavori di costruzione di alloggi di ERP in Fasano - P.I. n. 007/79/1 -
Legge n. 457/78 - Completamento 3° Biennio 82/83 - Impresa: SARDELLA Fran
cosco - Fasano (Capogruppo del Raggruppamento Sardella F.co - Manghisi L.)
- Approvazione della perizia di adeguamento delle fondazioni alle prescri
zioni dei tecnici incaricati per le indagini geognostiche". =

P R E M E S S O :

- Che con contratto del 27/3/74 n. 6105, registrato a Brindisi il 27/8/1984 al n. 4417, Mod. 1°, l'Impresa SAIDELLA Francesco da Fasano (Capogruppo del Raggruppamento di Imprese: Sardella Francesco e Manghisi Luigi) ha assunto l'esecuzione dei lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in FASANO - lotti 4-5-6 / 9 / 10-11-12 / 13, per l'impor-
to di L. 2.337.230.400.= al netto del ribasso d'asta dell'8,27%;
- Che l'Impresa appaltatrice dei lavori, alla luce dei risultati scaturiti dalle prospezioni geognostiche effettuate da questo I.A.C.P., ha dovuto adeguare opportunamente la struttura di fondazione dei fabbricati;
- Che è stata in conseguenza redatta apposita contabilità, sulla scorta dei rilievi tecnici effettuati da questo I.A.C.P., da cui è scaturita una maggiore spesa di L. 283.112.853.= al netto del ribasso d'asta dell'8,27% per lavori, oltre a L. 29.047.379.= per spese generali ed I.V.A., e quindi per un totale di L. 312.160.232.=, come dal Nuovo Q.E. n. 3/1.

La Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge 22.10.1971, numero 865, nella seduta del 29/5/1985, dopo aver esaminato gli elaborati tecnici relativi alle opere di fondazione, il Nuovo Q.E. n. 3/1 nonché l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa SAIDELLA Francesco da Fasano (Capogruppo del Raggruppamento di Imprese: Sardella Francesco - Manghisi Luigi), assuntrice dei lavori, ha espresso parere favorevole all'esecuzione delle suddette opere e all'allegato Q.E. numero 3/1.

I L C O N S I G L I O ,

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la contabilità redatta per le opere di fondazione relative ai lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in FASANO - P.I. n. 007/99/1 ed il relativo Q.E. n. 3/1;
- Considerato che dette opere, alla luce dei risultati scaturiti dalle prospezioni geognostiche effettuate da questo I.A.C.P., comportano una maggiore spesa rispetto a quella del progetto originario;
- Accertato che la contabilità per le opere di cui sopra, all'uopo predisposta dal Servizio Tecnico di questo I.A.C.P., prevede una maggiore spesa di L. 283.112.853.= al netto per lavori e di L. 29.047.379.= per spese generali ed I.V.A., e quindi per l'ammontare complessivo di lire 312.160.232.=;
- Accertato che detta contabilità, relativi atti tecnici e Nuovo Q.E. numero 3/1, sono stati sottoposti all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art. 63 della Legge n. 865/71, che nella seduta del 29/5/85 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione ed all'allegato Q.E. n. 3/1;
- Ritenuto di poter approvare quanto sopra;
- Sentito il Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, espressi palesemente,

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, la maggiore spesa e relativo O.E. n. 3/1 per le opere di fondazione dei lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. in FASANO - P.I. n. 007/99/1, così come redatta dal Servizio Tecnico di questo I.A.C.P. per l'importo complessivo di 11 = re 312.160.232.=, di cui L. 283.112.853.= al netto per lavori e 11 = re 29.047.379.= per spese generali ed I.V.A.;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto di mandato, ai competenti Uffici dipendenti per gli adempimenti di competenza relativi al perfezionamento della pratica.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 11 GIU 1985

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
[to Michele Nardai

I COMPONENTI

IL SEGRETARIO
[to Dott. Ing. Antonio Longo

[to ~~Don Franco Catalo~~
[to Prof. Umberto Cavaliere
[to Sig. Luigi Iazzi
[to Dott. Cataldo Marzo
[to Sig. Elio Milani
[to _____
[to _____
[to _____
[to _____