

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
per la Provincia di Brindisi

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi
Commenda - Palazzina A -

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio.

(Contratto n.3 in data 22/5/1948 registrato a Brindisi il 29/5/1948 al n.2335 atti I vol.93 importo netto L.27.020.000,= atto di cottimo aggiuntivo in data 30/8/1949 n. 72 registrato a Brindisi il 23/9/1949 al n. 393 mod.I vol.96 importo netto L. 438.000,=).

Ordine di servizio

Visto il contratto in data 22/5/1948 registrato a Brindisi il 29/5/1948 n.2335 mod.I vol.93 dell'importo netto di lire 27.020.000,=;

Visto l'atto di cottimo aggiuntivo in data 30/8/1949 n.12 registrato a Brindisi il 23/9/1949 al n.393 mod.I vol.96;

Premesso che con D.P. n.27456 in data 25/10/1949 veniva approvata la seconda perizia suppletiva redatta in data 30/7/1949 relativa all'esecuzione di maggiori lavori per l'importo netto di L.938.000,= che tale importo, ai sensi dell'art.19 del Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. rientra nel quinto d'obbligo del contratto n. 3 in data 22/5/1949;

o r d i n a

all'Impresa Antonucci Alberto fu Leucio l'esecuzione dei lavori previsti nella seconda perizia suppletiva in data 30/7/1949 dell'importo netto di L.938.000,= che rientra nel quinto d'obbligo agli stessi patti e condizioni e con lo stesso ribasso del contratto principale del 3,50%.

Il termine utile per l'ultimazione dei lavori della seconda perizia suppletiva è stabilito in giorni dieci a decorrere dalla data di registrazione del presente ordine di servizio.

La contabilizzazione dei maggiori lavori suddetti verrà conglobata a quella del contratto principale.

Ai termini dell'art.54 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, in considerazione che l'Impresa viene esonerata dal prestare la cauzione per i maggiori lavori da eseguire di cui al presente ordine di servizio essa deve accettare che venga effettuata una deduzione pari al 5% all'anno sull'importo della cauzione di L.46.650 che avrebbe dovuto essere depositata e per tutto il tempo in cui questa avrebbe dovuto restare vincolata e cioè per la durata di mesi dieci.

Detta deduzione ammonta a L.1.943,80 e verrà detratta dal 1° certificato di acconto che sarà rilasciato dopo la data di registrazione del presente ordine di servizio.



Tutte le spese del presente ordine di servizio sono a carico dell'Impresa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in doppio originale di cui una copia firmata dall'Impresa per accettazione dovrà essere restituita a questo Ufficio.

4 NOV. 1949


L'IMPRESA CHE ACCETTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



IL PRESIDENTE

(Com. Ubaldo Vallarino)



registrato a Brindisi 8. nov. 1949 n° 976 mod. II rel 103

g. a Brindisi
8/11/49

n° 976 mod. II rel 103

