

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~888~~-----~~888~~

LAVORI di rifacimento reti fognanti esterne al 3° e
4° Lotto in VIA Marsica ed al 9° e 10° Lotto in Via
Sicilia - Legge 2/7/1949 n° 408 - in BRINDISI.=

IMPRESA : Geom. Giuseppe PILIEGO - Brindisi -

Importo a base d'asta L. 3.240.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,60%/. L. 2.993.760.=

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno sei del
mese di maggio nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.Giuseppe PILIE
GO.-

VISTO il contratto n° 5122 del 20/10/1967 registrato
a Brindisi il 23/10/1967 al n° 2226 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 7/11/1967;
ha proceduto in contraddittorio con il Geom.Giuseppe
PILIEGO ad un sopralluogo e visita dei lavori, onde
constatare la loro avvenuta ultimazione in data odier
na e quindi in tempo utile.=

Dal che si è redatto il presente verbale che,pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.
ti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Giuseppe PILIEGO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Piliego Giuseppe

Roma Giovanni

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

