

(6)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di

S.PIETRO VERNOTICO - Comparto 4 - alloggi 19

Vani convenz. 100,35 - P.I. n. 016/77/1 -

LEGGE 5/8/1978, n.457 - art. 41 - Biennio 1978/1979

IMPRESA: Dott.Ing. Olindo ANGELINI - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta £. 427.200.000=

" depurato del ribasso d'asta

del 6,09% + 0,20% = 6,29% £. 400.329.120=

CONTRATTO in corso di perfezionamento.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentoottanta, il giorno quattordici
del mese di Marzo in S.PIETRO VERNOTICO si sono tro-
vati:

- il dott.Arch. Piero ORESTA - Direttore dei Lavori;
- il dott.Ing. Olindo ANGELINI - titolare della Im-
presa suindicata;

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

- VISTO la delibera n.3195 del 27/12/1979 con la qua-
le il Consiglio di Amministrazione dell' I.A.C.P.
approvava il progetto ed autorizzava l'appalto dei
lavori;

- VISTO la delibera I.A.C.P. n.3216 del 27/12/1979 con la quale si recepisce il nuovo limite massimo di costo di cui al D.M. del 23/11/1979 e delibera della G.R. n.7648 del 3/12/1979;
- VISTO l'esito della licitazione privata effettuata il giorno 1/2/1980;
- VISTO la delibera n.3231 dell'11/2/1980 con la quale si approva il verbale di licitazione privata;
- VISTO l'ordinanza n.2/80 del 12/2/1980 con la quale viene autorizzata la consegna dei lavori sotto riserva di Legge;
- VISTO il verbale di consegna in data 11/3/1980;
- CONSIDERATO che il Comune di S.PIETRO VERNOTICO, anche avendo provveduto ad approvare il progetto tecnico non ha ancora rilasciato la concessione edilizia;

Il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare fermo restando che rimarranno disponibili giorni 542 in totale per l'ultimazione.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Olinio ANGELINI)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Piero ORESTA)

VISTO:



L'INGEGNERE CAPO

(Dott. Ing. Antonio LONGO)