

17

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER LA ELIMI-
NAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE IN BRINDISI - QUAR-
TIERE C.E.P. - LOTTO 6/B - Legge 9/8/1954 N°640 -
Esercizio 1957/58 e 1958/59.

IMPRESA: ING. GIOVANNI PATTI

CONTRATTO: N°1813 in data 2/8/1958 registrato a Brin-
disi il 2/7/1959 al N°16 - Mod. I Vol. 114 per lire
65.668.750.

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno nove
del mese di marzo in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. GIOVANNI ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 22/8/1959;

VISTO la perizia suppletiva in data 14/1/1960;

VISTO il Decreto Ministeriale n°11617/1 del 10/1/1961
che approva la suddetta perizia suppletiva di li-
re 3.866.500 al netto per lavori;

VISTO l'atto aggiuntivo in data 27/2/1961 registra-
to a Brindisi il 3/3/1961 al N°1646 Mod. I Vol. 114

O R D I N A

all'Impresa Ing. Giovanni Pati l'asecuzione dei suddetti lavori per un importo di L. 3.866.500 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 2/8/1958 con lo stesso ribasso dell'1,25 %.

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente ordine di servizio, sarà fatta unica contabilità.

Il termine per l'ultimazione dei lavori resta fissato quello stabilito nel contratto principale e prorogato con verbale dell'8/3/1961 e cioè il giorno 21/5/1961.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Giovanni Pati

[Signature]

Visto: IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te UBALDO VALLARINO)



[Signature]