

In esenzione di tasse e bollo (art. 24
della legge 28-2-1942 n. 43 proroga
gala con legge 26-11-1955 n. 1148)

8/0

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000(0)000-----

A T T O A G G I U N T I V O

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comune di Francavilla Fontana (INA-CASA piano I° Bionio del Secondo Settennio - Cantiere 16978).-

Impresa : De Luca Andrioli Ing. Stanislao - Lecce -

Importo aggiuntivo al nettoL. 6.880.120=

Reportorio n° 3874

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno il giorno dieci del mese di dicembre nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in via Gian Battista Casimiro n.9.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dell'art. 151 del R.D. 28.4.1938, n. 1165, alla stipula dei contratti, sono comparci, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato, d'accordo con me e giusto l'art. 28 della vigente legge notarile del 12.2.1913, n. 89:

Registrato a Brindisi li 23 DIC. 1961
al N. 1075 Mod. 1 Vol. -
Esatte lire *millenovecentosessanta-*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
[to illeggibile]

1°)- Il Con.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nell'espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°)-Ing. Stanislao De Luca Andrioli di Francesco, impresa edile, nato il 25 dicembre 1927 in S. Pietro Vernotico e domiciliato a Lecce in via Cavour, n.33

3°)- Franco Carletti, titolare dell'impresa edile omonima, nato l'11.1.1917 in Ostia e residente in Brindisi in via Gorizia n.14, nella sua qualità di supplente come all'Art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

-Che con contratto 23.5.1960 n.2280 di Repertorio registrato a Brindisi il 7.6.1960 al n.2155 mod.I vol.115, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Con.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Ing. Stanislao De Luca Andrioli i lavori di costruzione case per lavoratori nel Comune di Francavilla Fontana (INA-Casa piano I° biennio del secondo Settennio- Cant.16978) per l'importo di L. 95.696.700- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di L.7.45% (Lire sette e centesimi quarantacinque per cento).-

-Che in data 24.5.1961 è stata redatta perizia sup-

pletiva per i lavori di completamento dell'importo di £.7.436.000 al netto del ribasso contrattuale di £. 7.45% (lire sette e centesimi quarantacinque per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-CASA con nota n.25448/PS del 28.11.1961 solo per £. 6.880.120 (vedi allegato 1).

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART.1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori contrattuali viene elevato da nette £. 95.696.700 a nette l i r e £. 102.576.820.-

ART.3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso del 7.45% del contratto principale.

ART.4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto precedente e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART.5°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori stabilito nel contratto principale, viene prorogato

gato di giorni sessanta.-

ART. 6°)- I termini per quanto si riferisce nel conto finale e per la visita di collaudo restano fisse ed invariabili, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 7°)- I prezzi in base ai quali, su e sotto deduzione del ribasso del 7.45% verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e alla registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 9°)- In applicazione dell'Art. 24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'Art. 7, 2° comma, della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

Il richiesto io funzionario rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro e righe ventiquattro sino a questo punto della facciata, il quale viene sotto-

scritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro volontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Ing. De Luca Andrioli Stahislao

" : Carletti Franco: supplente

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi

28 DIC 1961



FUNZIONARIO ROGANTE
(Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma