

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 18 dell'O. d. G. 25.5.1981 n. 4480
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

OGGETTO

LEGGE 5.8.1978, N° 457 - ART. 41 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI
E.R.P. SOVVENZIONATA NEI COMUNI DI BRINDISI - FASANO - Ceglie Messapi-
co - S. PIETRO VER. CO - CISTERNINO - S. VITO DEI NOR. NI - ERCHIE - S. PANORA
ZIO SAL. NO. APPROVAZIONE NUOVI Q.E. RIPORTATI NEI MOD. Q.E. 3/1-3/2-3/3 E
3/4. =

RELAZIONE

Si sottopongono all'approvazione di questo
Consiglio di Amministrazione, per la richie-
sta di integrazione di finanziamento per maggio-
ri spese inerenti alla revisione prezzi e re-
lativo adeguamento delle spese generali e del-
l'I.V.A. i seguenti nuovi quadri economici:

- P.I. 001/68/1 - BRINDISI - Perrino - Comparto "F" - IMPRESA: Dott. CAPETO Gaetano - Brindisi - Q.E. 3/1 dell'11.5.1981 - maggiore spesa rispetto al quadro economico precedente, £. 143.219.070. =;
- P.I. 001/69/1 - BRINDISI - Perrino - Comparto "F" - IMPRESA: Geom. A. CAPETO - Brindisi - Q.E. 3/1 dell'11.5.1981 - maggiore spesa rispetto al quadro economico precedente, £. 143.219.070. =;
- P.I. 001/70/1 - BRINDISI - Perrino - I° lotto - Comparto "M" - Settore A. IMPRESA: DEL. GE.CO s.r.l. - BARI - Q.E. 3/2 dell'11.5.1981 - Maggiore spesa rispetto al quadro economico precedente £. 81.200.177. =;
- P.I. 001/74/1 - BRINDISI - Perrino - I° lotto - Comparto M. Settore B - IMPRESA: EDIZ. CO.M.s.r.l. - BARI - Q.E. 3/2 dell'11.5.1981 - Maggiore spesa rispetto al quadro economico precedente £. 81.470.387. =;

Seduta Consiliare

del 3 GIU. 1981
DELIBERA N. 3559

SI APPROVA

- P.I. 001/72/1 - BRINDISI - Perrino - II° lotto - Comparto H - Lotti 1
IMPRESA: DR.GE.CO. S.r.l. - BARI - Q.E. 3/2 dell'11.5.1981 - Maggiore
spesa rispetto al quadro economico precedente, £. 98.402.736.=;
- P.I. 001/73/1 - BRINDISI - Perrino - II° Lotto - Comparto F - Lotti 1
2-3-4- IMPRESA: EDI.CO/M. s.r.l. - Bari - Q.E. 3/2 dell'11.5.1981 -
maggiore spesa rispetto al quadro economico precedente, £. 104.604.980=
- P.I. 007/75/1 - FASANO - Via Gravinella - Lotti 31 e 32 -
IMPRESA: EDI.CO.M. srl - Bari - Q.E. 3/4 dell'11.5.1981 - maggiore sp
sa rispetto al quadro economico precedente, £. 91.088.308.=;
- P.I. 007/74/1 - FASANO - Via Gravinella - Lotti 25 e 26 -
IMPRESA: EDI.CO/M. srl - Bari - Q.E. 3/4 dell'11/5/1981 - Maggiore sp
sa rispetto al quadro economico precedente, £. 80.972.945.=;
- P.I. 003/76/1 - Ceglie MESSAPICO - Lotto 3 e 11 -
IMPRESA: EDI.CO.M. srl - Bari - Q.E. 3/3 dell'11/5/1981 -
Maggiore spesa rispetto al quadro economico precedente, £. 125.860.670.=
- P.I. 016/77/1 - S. PIETRO VERNOTICO - Lotti 12 e 13 -
IMPRESA: Dott. Ing. Olingo ANGELINI - Fasano - Q.E. 3/4 -
Maggiore spesa rispetto al quadro economico precedente, £. 25.549.009.=
- P.I. 005/78/1 - CISTERNINO - Contrada Saettone -
Impresa: Francesco SARDELLA - Fasano - Q.E. 3/2 -
Maggiore spesa rispetto al quadro economico precedente, £. 55.290.765.=
- P.I. 017/79/1 - S. VITO DEI NORMANNI - Contrada "La Piantata" -
Impresa: Geom. Ignazio CASTRIGNANO - Fasano - Q.E. 3/3
Maggiore spesa rispetto al quadro economico precedente, £. 36.078.688.=
- P.I. 006/80/1 - ERONIE - Impresa: Geom. MORELLI Antonio, Trepuzzi (Le)
Q.E. 3/3 - maggiore spesa rispetto al quadro economico precedente, si=
re 27.953.251.=;
- P.I. 015/81/1 - S. PANCRAZIO SALENTINO -
IMPRESA: Geom. Benito Antonio COCCIOLO - Brindisi -
Q.E. 3/1 - maggiore spesa rispetto al quadro economico precedente, si=
re 94.026.720.=;

IL CONSIGLIO

- Udata la relazione del Presidente;
- Visto che i nuovi quadri economici predetti, corrispondono a quanto
innanzi descritto;
- Accertato che gli stessi sono stati sottoposti all'esame della Com=
missione Tecnica, istituita ai sensi dell'art. 63 della Legge 22.10.
1971 n° 365;

./.

- Preso atto che detta Commissione Tecnica nella seduta del 2 GIU. 1981 ha espresso parere favorevole all'approvazione dei suddetti quadri economici negli importi, così come riportato nei nuovi quadri economici n. 3/1 - 3/2 - 3/3 e 3/4 -;

- Sentito il Coordinatore Generale;

AD UNANIMITA' DI VOTI, espressi palesemente,

D E L I B E R A

= DI APPROVARE, come di fatto approva, i nuovi quadri economici n° 3/1 - 3/2 - 3/3 e 3/4, relativi alla costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nei Comuni di: BRINDISI - FASANO - GELIE MESSAPICO - S. PIETRO VERNOTICO - CISTERMINO - S. VITO DEI NORMANNI - ERCHIE e SAN PANCRAZIO SALENTINO, negli importi riportati in dettaglio in detti quadri economici, che allegati alla presente delibera, di essa formano parte integrante. =

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 12 OTT. 1981

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

