

6

I.N.A. C A S A
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

- - - - -

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi

Rione Commenda - Cantiere n. 4287.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo lordo	£. 65.675.000
" al netto del ribasso del 4,43%	" 62.766.000

- - - - -

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno: millenovecentocinquanta due il giorno Venticinque del mese di febbraio si sono trovati in Brindisi-Rione Commenda;

l'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei lavori;
il sig. Antonucci Alberto fu Leucio - appaltatore.

VISTO il contratto n. 379 in data 15 gennaio 1952 reg. a Brindisi il 16/1/1952 al n. 860 mod. I vol. 860, ha proceduto alla formale consegna dei lavori;

Alla presenza continua dell'appaltatore stesso ha proceduto alla ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere gli edifici, ha fissato i necessari picchetti del tracciato, e con la scorta dei disegni e del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi di sorta, di essere perfettamente edotta degli obblighi assunti ed di accettare la formale consegna dei lavori senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi. =



Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori ai termini dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto è di mesi

Dodici e pertanto verrà a scadere il giorno 24/2/1953.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

