

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Rione Commenda - Cant.16012 - Cooperati-
va C.E.P.A.I. -

IMPRESA: SERAFINI Giovanni - Lecce

CONTRATTO n°2198 del 28.12.1959, reg.a Brindisi il
giorno 11.1.1960 al n.1174 Mod.I Vol.115,=

=====

ORDINE DI SERVIZIO N°1

L'anno millenovecentosessanta il giorno diciassette del mese di Settembre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing.Leonardo POTI',Direttore dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 13.1.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 5.4.1960;

VISTO la nota n°34199/FA del 20.8.1960 che approva
la suddetta perizia;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°3328 del 10 Settembre 1960 reg.a Brindisi il 17.9.1960 al
n°549 Mod.I Vol.116,=

O R D I N A

all'Impresa SERAFINI Giovanni di Lecce, l'esecuzione

dei lavori per un importo complessivo di L.3.416.130
al netto, agli stessi patti e condizioni del contrat
to principale in data 28.12.1959 e con lo stesso ri
basso del 6,85%.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contrat
to principale e quelli di cui al presente ordine di
servizio, sarà fatta unica contabilità/

Il presente ordine di servizio, in doppio origina
le, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

. . . L'IMPRESA . . .

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott. Ing. Leonardo POTI')

Grafico

Leonardo Poti

- Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Comp. Ubaldo G. VALLARINO)

