

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 3 dell'O. d. G. 19.X.73 n. 5361  
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

SITUAZIONE INFRASTRUTTURE AL QUARTIERE S. ELIA DI BRINDISI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione che questa Presidenza, al fine di evitare che gli alloggi in via di ultimazione al quartiere S. Elia di Brindisi possano rimanere vuoti per la impossibilità di consegnarli ai legittimi assegnatari a causa della mancanza delle infrastrutture necessarie, con nota in data 21. Settembre.73 n.4783 di protocollo, ha invitato il Comune di Brindisi a far conoscere lo stato reale ed attuale delle infrastrutture che interessano i complessi già in via di ultimazione.

Tanto, allo scopo di evitare soprattutto il ripetersi delle incresciose situazioni verificatesi nel passato e che portarono come conseguenza l'aggravio del deficit di questo Istituto per la impossibilità di consegnare gli alloggi ultimati.

Il Comune di Brindisi con propria nota in data 3.X.73 n°48708 di protocollo, ha fornito i dati richiesti precisando che per quanto riguarda gli allacci idrici e fognanti necessari per fornire le palazzine Gescal costruite lungo la via Caravaggio, Boldini, Spadini, Mantegna, l'Istituto potrebbe già richiedere all'E. A.A.P. la relativa autorizzazione per gli allacciamenti necessari.

Per quanto riguarda, invece, la costruzione delle strade, il predetto Comune ha comunicato di essere in attesa del finanziamento per poter dar corso ai lavori.

Per quanto riguarda, infine, gli allacciamenti elettrici, la pratica è ancora sospesa perché al momento non è stato effettuato il necessario

Seduta Consiliare

del 6 NOV. 1973

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2164

SI APPROVA

accréditamento in favore dell'ENEL delle somme necessarie per eseguire l'elettrificazione.

Quanto sopra questa Presidenza ha ritenuto di portare a conoscenza delle SS.VV. per una completa conoscenza di tutti i problemi connessi alla consegna degli alloggi al quartiere S.Elia.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la nota n°4783 inviata al Comune di Brindisi in data 21.9.73;
- vista, altresì, la nota n.48708 inviata in risposta dal Comune di Brindisi in data 3.X.73;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di prendere atto, come di fatto prende atto, dello attuale stato delle infrastrutture al Quartiere S.Elia di Brindisi, reso noto dal Comune di Brindisi con nota n°48708 in data 3.X.73;
- di dare mandato, come di fatto dà mandato, alla Presidenza dell'IACP perchè solleciti il Comune di Brindisi ad adempiere, entro il più breve tempo possibile, a quanto di sua competenza per dotare le palazzine di prossima consegna nel Quartiere S.Elia delle infrastrutture necessarie per renderle abitabili.

Per copia conforme

Brindisi, li 10 GEN 1974

IL DIRETTORE GENERALE I.I.  
(Dott. Ing. Antonio Longo)