

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi-Rione Paradiso-
Quartiere C.E.P. - 8° Lotto -

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavor
ro di RAVENNA -

Contratto n.2021 in data 5.5.1959 reg.a Brindisi il 16.5.1959 al
n.2020 Mod.I - Vol.113 -

VERBALE N.2 DI PESATURA DI FERRO BATTUTO

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno undici del mese di
Febbraio in Brindisi.=-

Il sottoscritto, Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori,
alla presenza del Rappresentante dell'Impresa, appaltatrice dei la
vori indicati in oggetto Geom. Marcello Zanotti, ha provveduto alla
pesatura delle sottoindicate ringhiere tutte eseguite dalla predet-
ta Impresa:

- n°24 ringhiere da sistemare ai finestrini degli scantinati delle
quattro palazzine e suddivise in n°6 alla palazzina 1; n°8 alla
palazzina 2; n°4 alla palazzina 3 e n°6 alla palazzina 4; riscon-
trando un peso di kg.2 (chilogrammi due) per ognuna di esse;
- n°44 ringhiere da sistemare ai finestrini degli scantinati delle
quattro palazzine suddivise in n°12 alla palazzina 1; n°16 alla
palazzina 2; n°4 alla palazzina 3 e n°12 alla palazzina 4; riscon-
trando un peso di kg.5 (chilogrammi cinque);
- n°44 ringhiere da sistemare alle rampette esterne delle quattro
palazzine suddivise in n°12 alla palazzina 1; n°16 alla palazzina
2; n°4 alla palazzina 3 e n°12 alla palazzina 4; riscontrando un
peso di kg.40 (chilogrammi quaranta) per ognuna di esse;
- n°2 ringhiere da sistemare alle rimanenti rampette esterne della
palazzina 3 riscontrando un peso di kg.50 (chilogrammi cinquant)
- n°12 ringhiere di scala al completo da sistemare alle rampe ed ai
pianerottoli delle scale delle palazzine 1 e 4 ripartite in n°6
per ognuna riscontrando un peso complessivo di kg.350 per ognuna
di esse;
- n°6 ringhiere di scala al completo da sistemare alla rampa ed ai
pianerottoli delle scale delle palazzine 2 e 3 ripartite in n°4
per la prima e n°2 per la seconda riscontrando un peso complessivo
di kg.250 per ognuna di esse;

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Marcello Zanotti

G. Roma