

12
13

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in "O S T U N I" - Legge 30 di-
cembre 1970 N° 1676 -

IMPRESA : Nicola PUTIGNANO - Noci (Bari) -

Importo a base d'asta£. 138.100.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,20% £. 129.537.800.=

Importo perizia suppletiva e di va-

riante al netto £. 9.910.000.=

~~~~~

ORDINE DI SERVIZIO

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventuno  
del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori suddet-  
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-  
tore dei Lavori :

VISTO il contratto N° 5226 del 30/12/1968 registrato  
a Brindisi l'8/1/1969 al N° 63 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/ 1/ 1969 che  
fissa per il giorno 9 gennaio 1970 il termine  
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/ 1/ 1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 29/5/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori N° 2 del  
28/ 4/ 1970;

VISTO il voto N° 775 del 6/ 10/ 1970 del Provvedito-  
rato Regionale alle OO. PP. di Bari;

VISTO la Provveditoriale N° 26422 del 10/11/1970 che  
approva la perizia suppletiva e di variante;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori N° 2 del 14 di  
cembre 1970;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 5362 del 30/ 11/ 1970 re-  
gistrato a Brindisi il 14/ 12/ 1970 al N° 2283  
Mod. I che proroga all'art. 6 di giorni 60 il  
termine utile per la ultimazione dei lavori;

O R D I N A

alla Impresa Nicola PUTIGNANO di Noci la esecuzione  
dei lavori per l'importo netto di £. 9.910.000 agli  
stessi patti e condizioni del contratto principale.=

Resta convenuto che per i lavori di cui al con-  
tratto principale e quelli di cui al presente ordine  
di servizio sarà fatta unica contabilità.=


Per la esecuzione di dette opere il termine uti-  
le per la ultimazione dei lavori a norma dell'art. 6  
dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni 60  
(sessanta) di quello stabilito nel contratto princi-  
pale e quindi verrà a scadere il giorno 4 marzo mil-

lenovecentosettantuno.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



per ricevuta

L'IMPRESA

(Nicola PUTIGNANO)

