

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI BRINDISI

Lavori di manutenzione straordinaria alle case Popo-
lari in Tutturano Via Spedicato lotto n°I

IMPRESA: Lagalla Mario Squinzano Lecce

Importo netto del ribasso d'asta dello 0,50% L.1.610.530

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno 9 del
mese di Aprile nel cantiere dei lavori suddetti il
sottoscritto Dott.Ing. Antonio Longo Direttore dei
Lavori unitamente all'impresa Lagalla Mario di Squin-
zano. Visto il contratto N°5602 reg. a Brindisi il
4/12/1973 al N°4784 MOD.I

Visto il verbale di consegna in data 10/12/1973.

Ha proceduto in contraddittorio con l'impresa ad un
sopralluogo a visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
è risultato e quindi in tempo utile.

Dalché si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma viene sottoscritto.

L'IMPRESA

(LAGALLA MARIO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

Visto: IL PRESIDENTE

(DOTT. RAFFAELE FISCHETTO)

