

ISTITUTO AUTONOMO PER ELCASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- - -

Lavori di costruzione di case a tipo popolari
in CISTERNINO - Legge 9/8/1954 n. 640 - Esercizio
1959/60. =

Impresa : FERRARA Giovanni - Cisternino -

Importo lordo a base d'asta L. 19.050.000

" netto del ribasso 5,80% L. 18.044.160

- - -

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessanta il giorno venticin-
que del mese di maggio, in Cisternino, il sotto-
scritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni
VALENTINI;

Visto il contratto n. 1974 del 15/1/1959 registra-
to a Brindisi il 15/10/1959 al n. 642 Mod. 1 Vol.
114;

Visto il verbale di consegna in data 22/6/1959;

Visto l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appal-
to che stabilisce in mesi dodici il termine uti-
le per l'ultimazione dei lavori a partire dal
verbale di consegna;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa,
ad un sopralluogo e visite dei lavori onde con-

statare la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna si è constatata e quindi nei termini contrattuali. »

Pertanto, si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. »

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Terrara Giovanni *vig. Valentini*

Visto : Il Direttore Tecnico IACP

(Dott. Ing. Giovanni Rome)



Visto : Il Presidente

(Comm. Co. Ubaldo Vallarino)