

In esenzione di tasse e bollo (art. 24
della legge 28-2-1942 n. 43 profer-
gata con legge 23-11-1955 n. 1146)

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO

Lavori di costruzione Case per Lavoratori nel Comu-
ne di Ostuni (INA-Casa) -Cantiere 15562-

Impresa : Luigi SARDELLA - Fasano -

Importo aggiuntivo al netto.....L. 3.900.000.-

Repertorio n° 3676

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno diciannove
del mese di giugno, nella Sede dell'Istituto
Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in via G.B. Casimiro, n°9.

Innanzi a me Avv. Vincenzo Palma, autorizzato dal
Consiglio di Amministrazione di questo Istituto
con deliberazione 10.11.1955, n. 347 ai sensi dello
Art. 151 del D.P.R. 28.4.1938, n. 1165, alla stipula
dei contratti, sono comparsi, senza l'assistenza dei
testimoni, avendovi le parti rinunciate d'accordo
con me e giusto l'Art. 28 della vigente Legge nota-
rile del 12.2.1913, n. 89:

1)-Il Comm. Com.te Ubaldo Vallarino, nato il 16.6.
1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella

Registrato a Brindisi li 27 GIU. 1961

el N. 2570 Mod. 1 Vol. -
Esatte lire Novecentoquarante
IL DIRETTORE DI 2° GR.
Pio Illegibile

espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi:

2)-Il Sig. Luigi Sardella, Impresa Edile, nato il 30.8.1892 in Fasano e ivi residente alla Via Carelli, n.42;

3)- Il Sig. Tommaso Sardella, nato il 3.4.1927 in Fasano, titolare dell'Impresa Edile Omonima, ed ivi residente in via Convertine n.36, nella sua qualità di supplente come all'Art.7 del contratto principale.

P R E M E S S O

-CHE con contratto 5 Agosto 1959, n.2126 di repertorio, registrato a Brindisi il 7.8.1959 al n.279 Mod.I Vol.114, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Conte Ubaldo Vallarino, affida alla Impresa Luigi Sardella i lavori di costruzione Case per Lavoratori in Ostuni (Cent.15562 INA-Casa) per l'importo di £.93.606.480,= al netto della offerta ribasso contrattuale di £.6,72% (Lire sei e centesimi settantadue per cento);

-che con atto aggiuntivo del 10.11.1960, n.3345 di Repertorio, registrato a Brindisi il 19.11.1960 n.869 -Mod.I, l'importo contrattuale veniva eleva-

to a nette L. 97.021.480.=

-CHE in data 21.7.60 è stata redatta una seconda perizia suppletiva, per lavori di sistemazione esterna e attrezzatura area dell'importo di Lire L.3.992.000,= al netto del ribasso contrattuale di L.6,72% (Lire sei e centesimi settantadue per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dalla Gestione INA-Casa con tele n.75/AG del 13.6.1961 (Allegato 1) per L. 3.900.000,=

TUTTO CIO' RINVIATO

le parti come sopra costituite vengono e stipulano quanto segue:

ART.1°= Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.

ART.2° Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale ed all'atto aggiuntivo viene elevato da nette L.97.021.480, a nette L.100.921.480.=

ART.3° Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L.6,72% (lire sei e centesimi settantadue per cento).=

ART.4° Resta convenuto che, per i lavori di cui

al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità, con quelli del contratto principale.

ART. 5° Il termine per l'ultimazione dei lavori, viene prorogato di giorni quaranta da quello stabilito nel contratto principale.

ART. 6° I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART. 7° Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.

ART. 8° In applicazione dell'Art. 24, 3° comma, della Legge 28.2.1949, n. 43 e dell'art. 7, 2° comma, della Legge 26.11.1955, n. 1148, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

Il richiesto io Funzionario Rogante ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su foglio due e propriamente su facciate ~~quattro~~^{tre} per intero e righi ventitre sino a questo punto della quarta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dal-

le parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.

Fatto - Ubaldo Vallarino

" - Sardella Luigi

" - Sardella Tommaso - supplente

" - Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

30 GIU. 1961



FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Palma Vincenzo