

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case popolari in Francavilla
la Fontana 1° e 2° lotto.-

Legge 2/7/1949, n°408 - esercizio 1951/52

Importo progetto (approvato con Ministeriale n°439
del 9/3/1953) £. 30.000.000

A base d'asta £. 28.300.000

Somme a disposizione:

a) per allacciamenti £. 300.000

Impresa: Ing. Luigi Maggi di Giuseppe

Contratto n°1001 in data 20/6/1955 reg. a Brindisi /
il 9/7/1955 al n° 39 mod.I vol/ 106

C O N T O

dei lavori e forniture in diretta amministrazione

= = =

ALLACCIAMENTI

1) Consuntivo allaccio fognatura:

posiz. n°1913 - pratica 1204 o 1354

Consuntivo lavori " 24.550

I.O.E. " 737

TOTALE " 25.287

a riportare £.25.287.-

£. 25.287

bollettino n°90 del 2/10/1957 L.25.287

pratica 1204

Consuntivo lavori	L. 38.843
-------------------	-----------

I.G.E. 1.166

2.40.009

bollettino n°25 del

9.5.1957 £. 30.000

Quistanza del Banco di Napoli

di Brindisi del 13/8/57	"	10.009
-------------------------	---	--------

3) Consuntivo allaccio idrico 2° lotto

pratica 1354

spese progetto £.1.530

Consuntivo lavori 34.498

I.G.E. " 1.081

A. 37.109

bollettino n°26 del

9/5/1957 £. 30.000

Quinta stanza del Banco di Napoli

41 Drinks! In

data 13/8/1957 " 7.109

a riportare £. 102.405

4) Allacciamento elettrico;

* 30.488

ricevuta del 25/3/1957

Sommario allacciamenti

* 132.893

(lire Centotrentadue milasettecentonovantatre)

Brindisi, li 5.10.1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

(Con. te Ubaldo VALLARINO)

