

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento attrezzatura area alle abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti - Quartiere "LA ROSA" in BRINDISI - Legge 30.12.1960 n°1676 -
Importo dei lavori al netto L.10.969.800=
IMPRESA: CATANIA Raniero - Via Perna-12-Fasano

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove il giorno otto del mese di Settembre in BRINDISI. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Giovanni ROMA;

VISTO il contratto n°5271 del 4.9.1969 registrato a Brindisi il 5.9.1969 al n°1738 Mod.I;

alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla ricognizione delle aree su cui dovrà effettuare il lavoro di cui sopra, con la scorta del Capitolato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per l'esecuzione delle opere dandone lettura. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la for

male consegna senza sollevare eccezioni o riserva alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a norma dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, è fissato in lesi sei e pertanto verrà a scadere il giorno sette marzo 1970.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Cotrone Lanni

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)

