

7

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE n.166 del 25/5/1975 -

LAVORI di manutenzione straordinaria alle palazzine
di Case Popolari site in BRINDISI al Viale
Liguria - Via S.Domenico Savio - Via Nino Bi
xio - Via S.Maria Goretti (complesso UNRRA-
CASAS) - PERIZIA 16 -

IMPRESA: PERUGINO geom. Cesareo - Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta .. £. 68.260.000.=
=====

=====

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

Con le riserve di cui all'art.337 della Legge 20/3/
1865, n.2248 (Art.10 del Regolamento 25/5/1895, n.
350).=

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 2 (due)
del mese di Ottobre in BRINDISI si sono trovati sul
luogo i sigg.:

- Dott.Ing. Antonio LONGO - Direttore dei Lavori;
- Sig. PERUGINO Cesareo, titolare dell'Impresa ap-
paltatrice dei lavori in oggetto;

VISTO l'art.337 della vigente Legge sui lavori Pub-
blici e l'articolo 10 del Regolamento 25/5/1895, n.
350, sulla Direzione, Contabilità e collaudazione

dei lavori dello Stato;

Previo avviso dato, il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. ha proceduto alla formale consegna dei lavori. Alla presenza continua dell'appaltatore stesso, ha proceduto alla ricognizione della palazzina da ripristinare e, con la scrta del Capitolato Speciale d'Appalto, ha fornito sul posto le spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie per la esecuzione delle opere dando lettura del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbiezze di sorta e di essere edotta di tutti gli obblighi assunti e di accettare la formale consegna senza alcuna eccezione, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori stessi.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori a termini dell'art.26 del Capitolato Speciale d'Appalto è di gg.240 (giorni duecentoquaranta) e pertanto verterà a scadere il giorno 29/5/1979.

Resta altresì stabilita che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuata se non dopo la registrazione del contratto riguardante il presente appalto e gli atti contrattuali non siano stati registrati agli effetti fiscali.

Si stabilisce pure che la riserva di legge è da in-

tendersi sciolta dopo il perfezionamento del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

(PERUGINO Cesario)

Visto:

IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosimo Guadalupi)