

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in Carovigno

Via Damiano Chiesa - Cantiere n° 17368

Impresa C.E.I. (Costruzioni Edili Industriali) s.r.l. Brindisi

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/5 19 61

CONTRATTO in data 25/10/60 n° 3342 approvato registrato a Brindisi

il 29/10/1960 al n°775 Mod.1 Vol 116

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.		40.600.000	Data della consegna	24/11-1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,05 per cento		38.143.700	Data dell' incominciamento dei lavori	24/11-1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18/11-1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

