

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie

MESSAPICO Via Fedele Grande - Legge 5/8/1978 n.457

Lotti n. 3 e 11 - Alloggi n. 41 - Vani conv;n.196.07

P.I. 003/76/1.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. -BARI-

Importo netto dei lavori.....£. 795.942.000=

CONTRATTO n. 5944 del 2/5/1980 registrato a Brindisi

il 7/5/1980 al n. 2038 Mod. 1°.

A T T O D I S O T T O M I S S I O N E

Premesso:

-CHE l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari ha avanzato proposta alla Direzione Lavori tendente ad ottenere, senza richiesta di maggioripensab, la sostituzione degli infissi esterni, previsti in abete verniciato in conformità dell'art. 160/A dell'elenco dei prezzi e con le caratteristiche di cui all'art.16 pagg. 63 e 70 del Disciplinare di Appalto, con infissi in profilato tubolare da 10/10 in acciaio stampato, come da descrittiva dello stesso Capitolato e dall'art. 224 dell'Elenco dei Prezzi, allegato al contratto;

-CHE la proposta avanzata dall'Impresa predetta non comporta varianti di natura statica ed estetica al progetto originario;

-CHE la sostituzione degli infissi in abete con infissi in acciaio zincato, rappresenta una notevole miglioria, consentendo altresì una migliore conservazione dell'immobile, concorrendo anche a ridurre, nel tempo, le spese di gestione e manutenzione.

-CHE detta sostituzione, anche se autorizzata dalla Direzione dei Lavori, necessita della superiore approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di questo I.A.C.P.


La sottoscritta Impresa, legalmente rappresentata dall'Avv. Giovanni DEGENNARO, preso atto di quanto detto in premessa dichiara, a richiesta del Signor Direttore dei Lavori e nell'attesa di ottenere la precitata Superiore approvazione, di rinviare l'ordinativo degli infissi esterni senza che per ciò la stessa possa sollevare eccezioni e riserve comunque deducibili, impegnandosi fin d'ora ad eseguire tale sostituzione di infissi esterni, come innanzi premesso allo stesso prezzo previsto per gli infissi in legno abete verniciato ed alle condizioni tutte stabilite nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Brindisi li, 31/10/1980.

L'IMPRESA

(EDI.CO.M. s.r.l.)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dett. Ing. Antonio LONGO)

