

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in San
Pietro Vernotico - Piano 3° anno. cantiere 6173.

Impresa: Ing. Maggi Luigi

Importo contrattuale al netto S. 18.270.910

Contratto in data 22/1/1953 n. 747 REG. a Brindisi il
7/2/1953 al n. 2011 mod. II vol. 108.

ORDINE DI SERVIZIO N. 1

L'anno millionovecentocinquantaquattro il giorno Due
del mese di agosto.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 18/2/1953;

VISTO il verbale di accensione in data 10/2/1954;

VISTO la perizia suppletiva del 23/2/1954;

VISTO la nota della Gestione Ina-Casa n. 13036/FA del
29/7/1954 che approva la suddetta perizia suppletiva

ORDINA

all'Impresa Ing. Maggi Luigi l'occupazione dei suddetti
lavori per un maggiore importo di L. 955.115 al netto,
agli stessi patti e condizioni del contratto origi-
nale in data 22/1/1953 con l'aggiunta del seguente

nuove pressoché, staccate dal computo metrico estimativo del contratto principale e concordate con la Impresa ai sensi dell'art. 21 e 22 del Regolamento 25/5/1935, n. 350 e con le stesse ribasse del 0,05%.

H.F.1- Prevista e posta in opera di pietrame calcareo locale duro e resistente, privo di materiale terroso per formazione di occlusura con guide parallele e trasversali.

Al metro cubo lire Novemcentedici... lire 2.910,=

Con l'occlusione di detto opere, il termine di scadenza del tempo utile per l'ultimazione definitiva dei lavori, viene pretratto al 10/9/954 novemcentedici altri così fissata in data odierna la ripresa dei lavori.

Il presente ordine di servizio in doppio originale viene firmato dall'Impresa in copia di ricevuta e sarà registrato a tassa fissa minima a norma delle art. 24 della legge 28/2/1949, n. 41.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Visto:

IL PRESIDENTE



[Handwritten signature]