

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n. 166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in FRANCAVILLA FONTANA
alla Via Cavour (ex Cant. 152) - Pal. B - B
PERIZIA N. 6 -

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta £. 14.050.000.=

CONTRATTO in data 26/10/1978 n.5870 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 7/11/1978 al n. 4081
Mod.I°.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 19
del mese di Febbraio in FRANCAVILLA FONTANA.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori di che trattasi;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
23/10/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 28/12/
1978;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le ragioni
che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i
lavori vengano ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in relazione alla ripresa dei lavori. Per la ulti-
mazione dei lavori, restano pertanto disponibili
54 gg. naturali e consecutivi per cui la nuova sca-
denza viene fissata per il giorno 13 Aprile 1979.
Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

p. L'IMPRESA
(STEFY s.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

VISTO:

IL PRESIDENTE
(Errico ORTESE)