

12
2

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI - Quartiere S.Elia - P.I. n°567 - Cant.1633

Alloggi 82 -

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello - ORIA

CONTRATTO n°5219 del 21.11.1970 registrato a Brindisi

il 29.11.1968 al n°2219 Mod;I -

VERBALE DI ULTIMAZIONE

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventinove
del mese di Luglio in BRINDISI. =

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 15.1.1969 che
fissava per il giorno 9.1.1970 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO la perizia suppletiva in data 12.11.1969;

VISTO la delibera n°209 del 6.12.1969 che approva
detta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo n°5287 del 19.12.1969 regi-
strato a Brindisi il 29.12.1969 al n°2389 Mod.D;

VISTO l'Ordine di Servizio n°1 in data 10.12.1969

che proroga di giorni 60 il termine per l'ultimazione dei lavori, per cui il termine utile verrà a scadere il 10.3.1970;

VISTO l'istanza rivolta a questo I.A.C.P. dall'Impresa CORRADO Pier Marcello - ORIA - in data 2 Febbraio 1970 n°768, con cui veniva richiesta una proroga al termine utile di ultimazione dei lavori;

VISTO la delibera n°228 del 30.5.1970 del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale Gescal di questo Istituto con la quale veniva concessa all'Impresa una proroga di giorni centoottanta. =

VISTO il verbale di proroga n°1 in data 30.5.1970 che fissa il termine definitivo per l'ultimazione dei lavori al 29.7.1970;

ha proceduto in contraddittorio con il Sig. CORRADO Pier Marcello, titolare dell'Impresa, AD UN sopralluogo e visita dei lavori, onde constatare la loro avvenuta ultimazione, in data odierna e quindi in tempo utile. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello

Giovanni Roma



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

[Handwritten signature]