

1

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 22/10/1971, n.865 - art.68/A - (Canale A) -
LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in LATIANO Via Papadia
(1° lotto); MESAGNE Via Montessori (1° e 2°
lotto) e S.PIETRO VERNOTICO Via Lecce (Palaz.
senza tetto).=

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO: a base d'asta£. 18.295.000=

" al netto del ribasso d'asta

(5,60%)£. 17.270.480=

CONTRATTO in data 13/12/1977 n.5813 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 22/12/1977 al n.4807
Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 29
(ventinove) del mese di Dicembre in MESAGNE e suc-
cessivamente in LATIANO.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno GUERRA, Direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 14/12/1977 che fissava l'ultimazione degli stessi all'11/6/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rivestimento dei prospetti esterni a causa del perdurare delle precipitazioni atmosferiche;

Il sottoscritto Direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 165 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

P. L'IMPRESA
Rino Guerra
(STEF s.r.l.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)