

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

+++++

LAVORI di manutenzione straordinaria alle case popolari in
Brindisi Via Campania; Via Emilia e Via Tite Livio
lotti 9° 10° 11° 12° 13°

IMPRESA/: Lagalla Mario Squinzano (LE)

IMPORTO al netto del ribasso d'asta del 4% £ 4001 565

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentesettantuno il giorno ventotto mese di
Giugno nel cantiere dei lavori suddetti ;

Il sottoscritto Dott Ing Giovanni ROMA,

Direttore dei lavori , unitamente all'Impresa Lagalla Mario
Squinzano (Lecce); visto il contratto n. 5332 del 21 09 1970
reg. a BRINDISI il 23 9 1970 al N° 1776 MOD. I;

VISTO il verbale di consegna in data 29 1 1971

ha proceduto in contraddittorio con l'impresa , ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data
odierna è redatto il presente verbale che, previa lettura
e conferma, viene sottoscritto;

L'IMPRESA

LAGALLA MARIO

Lagalla Mario

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)



Raffaele Fischetto