

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di n°2 palazzine di Case per  
Lavoratori Agricoli Dipendenti in S. PANCRAZIO SALEN  
TINO -

Impresa: CARPARELLI Giuseppe

Importo contrattuale.....L. 73.587.787.==

CONTRATTO n°4457 in data 10.7.1964 registrato a

Brindisi il 20.7.1964 al n.124 Mod.I -

\*\*\*\*\*

VERBALE DI DANNI PER FORZA MAGGIORE

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno dodici del mese di febbraio nel cantiere dei lavori suddetti si sono trovati:-

l'Ing. Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori, il titolare dell'Impresa CARPARELLI Giuseppe e il Geom. Virgilio CONTEGNO in rappresentanza dell'Ufficio del Genio Civile

IL DIRETTORE DEI LAVORI

alla continua presenza degli intervenuti ha proceduto ad una ricognizione degli intonaci esterni delle palazzine di cui in margine; ha constatato che in seguito alla gelatura intervenuta dopo le nevicate dei giorni 8 e 9 scorsi, la maggior parte degli in

tonaci sulle testate, ha subito danni irreparabili, nel senso che in parte è caduto lasciando scoperta le murature in tufo e in parte è rigonfiato, per cui debbono essere rifatti completamente sin dallo strato più profondo. Litando pertanto il rifacimento degli intonaci alle quattro testate, si ha il seguente conteggio:

Testate Palazzine 1 e 2:  $2 \times 2 \times 10,06 \times 8,10 = \text{mq.} 325,94;$

Poichè dall'elenco dei prezzi del Cap.Spec.di appalto al n°42 risulta il prezzo di L.450/mq? di intonaco esterno, si ha al lordo:

$\text{mq.} 325,94 \times \text{L.} 450. = \dots\dots\dots \text{L.} 146.673. =$

maggiorazione del 25,50%....." 184.075. =

a dedurre lo 0,20% per cauzione non

versata: Restano nette....." 184.443. =

la quale somma di L.184.443.= corrisponde al danno di forza maggiore per cui è stato redatto questo verbale, il quale previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CARPARELLI Giuseppe)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE

(Geom. Virgilio CONTEGNO)

*Contegno Virgilio*

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

