

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo000-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN-
CAVILLA FONTANA - Quartiere S.Lorenzo - Palazzine n.2
per n.12 alloggi - Legge 14.2.1963, N.60 - P.I.1964
CANTIERE n. 3841.=

IMPRESA: Geom.Ignazio CASTRIGNANO -Fasano- nato il
24.11.1933 a Monopoli (Bari)

IMPORTO: a base d'asta L. 79.776.288.=

" al netto del ribasso d'asta

del 3,92% " 76.649.057.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno quin-
dici del mese di novembre nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa Geom.Ignazio CA-
STRIGNANO;

VISTO il contratto n.5592 del 27.4.1973 registrato
a Brindisi il 27.4.1973 al n.1761 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.5.1973;

VISTO il verbale di sospensione del 4/5/1974;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori, avendo l'I.A.C.P. di Brindisi, con adottato n.450 del 22 Giugno 1974 del Consiglio Integrato GESCAL, approvato la perizia suppletiva del 3/5/1974 in nette L.1.013.644;

VISTO l'Atto aggiuntivo, al contratto di appalto, n.5622 del 5/11/1974 di nette L.1.013.644, registrato a Brindisi il 14/11/1974 al n.4286 Mod.I;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 15 (quindici) oltre alla proroga di giorni venti concessa all'art.5 del predetto Atto aggiuntivo, per cui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno diciannove del mese di dicembre 1974.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Ignazio CASTRIGNANO)

(Dott.Ing.Antonio LONGO)

Ignazio Castri gnano

Antonio Longo



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Bischetto)

Raffaele Bischetto