

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 12 dell'O. d. G. 20.11.69 n. 7565
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

VARIE ED EVENTUALI. APPROVAZIONE PERIZIA DI COMPLETAMENTO AGLI ALLOGGI
PER LAVORATORI IN BRINDISI DI CUI AL C/153/BR. AUTORIZZAZIONE AD IMPEGNA
RE LE ECONOMIE RIVENIENTI DAL RIBASSO D'ASTA.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Seduta Consiliare

del 6 DIC 1969

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 205

SI APPROVA

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal che, in dipendenza degli inconvenienti lamentati dagli assegnatari degli alloggi del cantiere in oggetto, delle misure di sicurezza imposte dal Comando dei Vigili del Fuoco per gli impianti di riscaldamento, nonché per la necessità di creare nuovi locali per l'alloggiamento di alcuni impianti di autoclave, si è reso necessario approntare una apposita perizia di completamento che in particolare prevede i seguenti lavori:

- 1°) spostamento dei pluviali, che attualmente passano attraverso le camere da letto degli alloggi, sulle facciate esterne dei fabbricati.
- 2°) costruzione di nuovi locali, per l'alloggiamento delle autoclavi e dei relativi serbatoi, dei fabbricati sprovvisti di locali disponibili e adeguamento dei locali in quelli che ne sono provvisti.
- 3°) modifiche per l'adeguamento dei locali caldaie e dei locali serbatoi degli impianti di riscaldamento esistenti alle disposizioni impartite dal Comando Vigili del Fuoco.

La spesa complessiva prevista per i lavori di cui ai punti 1-2 e 3, ammonta a £.6.500.000= di cui £.5.000.000= per lavori e £.1.500.000= per somme a disposizione dell'Amministrazione per su pero allacciamenti già eseguiti e per nuovi allacciamenti.

Detta spesa potrà essere sostenuta con il parziale impiego delle economie rivenienti sia dal ribasso d'asta, che dalla esecuzione dei lavori principali del C/153/BR., ammontante a £. i r e

£.23.593.144=.

Questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, è invitato a deliberare in ordine alla approvazione della perizia di completamento di cui in narrativa ed, inoltre, ad autorizzare per i lavori medesimi l'impiego delle somme rivenienti sia dalle economie per ribasso d'asta che dalla esecuzione dei lavori principali, ~~in~~ conformità di quanto disposto al punto 2 della circolare 170/69 del 15.2.1969 emanata dalla Gescal.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- visto che in dipendenza degli esposti degli inquilini del C/153/BR., delle misure di sicurezza imposte dal Comando dei Vigili del Fuoco per gli impianti di riscaldamento, nonché per la necessità di creare nuovi locali per l'alloggiamento degli impianti di autoclave, si è reso necessario approntare una perizia di completamento che prevede la esecuzione dei lavori in dettaglio riportati ai punti 1-2 e 3 della narrativa che precede;
- visto che la spesa complessiva prevista per detti lavori ammonta a £.6.500.000= di cui £. 5.000.000= per lavori e £.1.500.000= a disposizione dell'Amministrazione per supero allacciamenti già eseguiti e per nuovi allacciamenti;
- ritenuto che detta spesa possa essere sostenuta con l'impiego parziale delle economie rivenienti sia dal ribasso d'asta, che dalla esecuzione dei lavori principali del cantiere medesimo, ammontanti a £.23.593.144=;
- ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- 1°) di approvare la perizia di completamento relativa ai lavori di cui ai punti 1-2 e 3 della descrittiva che precede, per il cantiere 153/BR., nell'importo complessivo di £.6.500.000= di cui £.5.000.000= per lavori e £.1.500.000= per somme a disposizione dell'Amministrazione per supero allacciamenti già eseguiti e per nuovi allacciamenti;
- 2°) di autorizzare per i lavori medesimi l'impiego parziale delle ~~medesime~~ somme rivenienti sia dall'economie per ribasso d'asta che dalla esecuzione dei lavori principali, ammontanti a £.23.593.144=, in esecuzione di quanto disposto al punto 2 della circolare 170/69 del 15.2.1969 emanata dalla Gescal.

Per contro conforme

10/2/1969

(Dott. Ing. ...)