

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agrico-
li dipendenti in CISTERNINO - Legge 30/12/1960, nu-
mero 1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc. Coop. CO.RE.FA. - FASANO -

Importo a base d'asta£.50.050.000

" al netto del ribasso del 3,75%" 48.173.125

" " prima perizia suppletiva 11.305.000

VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno due del
mese di novembre nel cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

VISTO il contratto n.4759 del 4/7/1966 registrato
a Brindisi il 6/7/1966 al n.1220 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2/8/1966 che
fissa per il giorno 27 luglio 1967 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione del 20/11/1966;

VISTO la provveditoriale n.6126 del 20/7/1967 che
approva la perizia di variante planimetrica nonchè
approvazione del Comune di Cisternino numero 3857/

10/10/5 del 30/5/1967 in virtù della legge 28/7/67
n.105;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data
1/6/67 che fissa il termine per la ultimazione al
giorno 5/2/68;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del
20/12/67; -

VISTO la nota n.15168 del 7/6/68 che approva la pe-
rizia suppletiva;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data
18/6/68 che fissa il termine per la ultimazione dei
lavori al 4 agosto 1968;

VISTO l'atto aggiuntivo n.5190 registrato a Brindi-
si il 21/6/1968 al n.1167 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n.1 del 20/6/68 che pro-
roga di giorni 90 i lavori per cui verranno a sca-
dere il 2/11/68;

Ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
avvenuta ultimazione, come infatti in data odierna
si è constatato nei termini contrattuali.-

Pertanto si redige verbale che, previa lettura e
conferma, viene sottoscritto.-

L'IMPRESA:

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

(Soc. Coop. CO. RE. FA.)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Coop. Edil. "CO. RE. FA." - FASANO

Il Presidente

G. Caporali

V i s t o: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. Vallarino)

