

62

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
11.10.1967;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinano la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori dichiara che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna e poichè rimangono disponibili giorni dieci, il termine utile per l'ultimazione dei lavori verrà a scadere il giorno 8 aprile 1968.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Lorenzo SCHIAVONE)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

