

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

22

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 2 dell'O. d. G. 18.12.72 n. 8423  
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI IN BRINDISI. P.I.

N.1312 C/3151 = LOTTO A2. IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI DI FASANO.

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la gestione speciale Gescal che sono in fase di avanzata esecuzione i lavori di costruzione di n.5 palazzine di case per lavoratori nel Comune di Brindisi al quartiere S.Elia - lotto A2.

Il progetto relativo, come è noto alle SS.VV., fu approvato da questo consesso con provvedimento n.319 nella seduta del 21.1.72, per l'importo a base d'asta di £.594.139.792=.

I lavori relativi vennero affidati all'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano con il ribasso di £.10,38%.

Poichè durante il corso dei lavori, data la particolare natura del terreno di posa, si è reso necessario l'approfondimento degli scavi di fondazione con un conseguente maggiore onere rispetto al preventivo di progetto, la Ripartizione Tecnica di questo Istituto ha provveduto a redigere, tempestivamente, la presente perizia suppletiva per un importo complessivo di £.12.719.053,40 per lavori al netto del ribasso d'asta di £.10,38%.

Alla spesa di cui innanzi si potrà far fronte mediante impiego di parte delle somme rivenienti per imprevisti ed ammontanti a complessive Lire 12.722.959.

Questo Consiglio di Amministrazione per la gestione speciale Gescal è invitato a procedere alla approvazione della perizia di cui innanzi, negli importi riportati in premessa.

./.

Seduta Consiliare

del 22 DIC. 1972

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 370

SI APPROVA

IL CONSIGLIO,

- udita la relazione del Presidente;
- visto che sono in fase di avanzata costruzione i lavori di esecuzione di n.5 palazzine di case per lavoratori nel Comune di Brindisi -quartiere S.Elia - lotto A2;
- visto che i lavori per l'importo a base d'asta di £.594.139.792= sono stati aggiudicati all'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano;
- considerato che durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere all'approfondimento degli scavi di fondazione;
- considerato che, pertanto, da parte dell'Ufficio Progettazione e Lavori di questo Istituto è stata approntata una apposita perizia suppletiva dell'importo complessivo di £.12.739.053,40 per lavori al netto del ribasso d'asta di £.10,38%;
- esaminata detta perizia suppletiva;
- considerato che alla spesa di cui innanzi, si potrà far fronte mediante impiego delle somme rivenienti per imprevisti; ed ammontanti a complessive £.12.722.959=;
- ritenuto, pertanto, di poter approvare detta perizia;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva relativa ai lavori di costruzione di alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S.Elia - lotto A2, così come approntata dalla Ripartizione Tecnica di questo Istituto, per l'importo complessivo di £.12.719.053,40= al netto del ribasso d'asta di £.10,38%;
- di far fronte, come di fatto fa fronte alla spesa relativa mediante impiego delle somme rivenienti per imprevisti ed ammontanti a complessive £.12.722.959=;
- di affidare, come di fatto affida, i lavori alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali ed al medesimo ribasso d'asta del 10,38%.

Per copia conforme  
Brindisi, li 3 GEN. 1973

