

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi - Quartiere "S. ELIA - 1° Lotto - Edifici n°2 -
Alloggi n°60 - Legge 14.2.1963 n°60 -

IMPRESA: Luigi SARDELLA & FIGLI - FASANO

Importo a base d'asta.....L.454.475.838.=

Contratto in corso.=

=====

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

sotto riserva di legge (art.337 Legge sui LL.PP.)

L'anno millenovecentosettantuno il giorno quindici
del mese di Novembre in Brindisi si sono trovati:

Il dott.Ing.Giovanni ROMA - Direttore dei Lavori;

Il Sig. Tommaso SARDELLA - in rappresentanza della
Impresa.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI :

VISTA la Delibera n°380 del 24.6.1971 con la quale

il Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P.

Gestione Speciale Gescal approvava il progetto

e autorizzava l'appalto dei lavori;

VISTA l'ordinanza con la quale veniva autorizzata la

Registrato a Brindisi li 26 NOV. 1971

al N. 10646 Mod. 1 Vol.

Es. 4 lire *Ad. v. in contratto*
IL DIRETTORE DI 2° CL.
F. to *Il Direttore*
F. to

consegna dei lavori sotto riserva di legge;

ha proceduto alla formale consegna dei lavori.=

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto
amma ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere
le palazzine, ha fissato i necessari picchetti del
tracciato e con la scorta dei disegni e del Capito-
lato Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le
spiegazioni richieste e quelle ritenute necessarie
per la esecuzione delle opere, dando lettura del Ca-
pitolato Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà
o dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta
di tutti gli obblighi assunti e di accettare la for-
male consegna senza sollevare eccezione o riserva
alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori
stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a
termini dell'art.10 del Capitolato Speciale di Ap-
palto è di giorni 360 (trecentosessanta) e pertanto
verrà a scadere il giorno 9 Novembre 1972.=

Letto e confermato viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA

(Luigi SARDELLA & FIGLI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

E i s t o:

IL PRESIDENTE



(Dott. Raffaele FISCETTO)

Raffaele Fiscetto